

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria per somma urgenza sul patrimonio edilizio I.A.C.P. di Brindisi e Provincia. Categoria OG11.
Delibera Commissariale n.038/2010/C del 16.03.2010.

IMPRESA: GRAVILI S.r.l. da Galatone (Le)

Importo a base d'asta	€ 86.900,00
Ribasso d'asta 25,238%	€ 21.931,82
Importo netto dei lavori	€ 64.968,18
Oneri per la sicurezza	€ 3.100,00
Importo totale del contratto	€ 68.068,18

VERBALE DI CONCORDAMENTO (ART. 71 – COMMA 3° - DPR N° 554/1999)

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di settembre presso la sede dello IACP di Brindisi in via Casimiro civ. 21;
Prevvia convocazione diramata dal Responsabile del Procedimento, per l'intervento di cui all'oggetto, si sono riuniti:

- Il Responsabile del Procedimento Geom. Maurizio SPAGNOLO;
- I Progettisti dell'intervento Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS;
- Il Direttore dei Lavori ed Ispettore di cantiere Geom. Antonio NAPOLITANO;
- Il Responsabile della Sicurezza in corso di esecuzione Geom. Rocco CAFORIO;
- Il Geom. Cosimo PILIEGO in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell' Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Premesso:

Che con Determina del Direttore Generale n° 622/2010/D del 07.07.2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo;

Che con Determina Dirigenziale n° 810/2010/D del 15.09.2010 sono stati affidati i lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento dà inizio ai lavori e si passa ad un approfondito esame del progetto composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Elenco Prezzi.

Dopo ampia discussione e le necessarie operazioni si dà atto:

GRAVILI s.r.l.
Antonio GRAVILI
Amministratore

- a) che i nominativi del progettista corrisponde a quello titolare dell'affidamento e che la sottoscrizione dei documenti è stata da esso effettuata con la conseguenziale assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) che la documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento presenta la dovuta completezza;
- c) che gli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento, presentano la dovuta completezza, adeguatezza e chiarezza;
- d) che è stato accertato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- e) che, comunque, è stato accertato il permanere di tutte le condizioni che comportano l'immediata esecuzione dei lavori.

In conclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 – 3° comma, D.P.R. n° 554/1999, tutti i partecipanti danno atto che permangono le condizioni che consentono la esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo all'intervento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per somma urgenza sul patrimonio edilizio I.A.C.P. di Brindisi e Provincia.

Pertanto, vista la natura dell'intervento, l'Impresa, in attesa della stipula del contratto, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, da redigere sotto riserva di legge, inizierà immediatamente i lavori a norma dell'art. 130 (art.130 del regolamento approvato con D.P.R- 21 dicembre 1999, n.554).

L'Impresa dichiara di non aver nulla da eccepire e dopo aver visionato tutti gli elaborati innanzi elencati li sottoscrive su ogni pagina per presa visione ed accettazione.


L'Impresa e il Direttore dei Lavori dichiarano di ricevere copia completa di tutti gli atti innanzi elencati.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Progettista
(Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS)




Il Direttore dei Lavori
e
Ispettore di Cantiere
(Geom. Antonio NAPOLITANO)




L'Impresa
(Sig. Antonio GRAVILI)
Amministratore Unico

GRAVILI s.r.l.
Antonio GRAVILI
Amministratore Unico



Il Responsabile della
Sicurezza in corso di esecuzione
(Geom. Rocco CAFORIO)



Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

