

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di
alloggi popolari in Francavilla Fontana alla Via
F. Baracca - (ex Cant. 2861) -

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/10/1978 n.5873 di Rep., registrato
a Brindisi il 7/11/1978 al n.4084 Mod. I.

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla Legge n.166 £ 1.306.144

- idem a carico dell'I.A.C.P. £ 6.533.856

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £ 7.840.000

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 7 (sette) del
mese di Agosto.

Il sottoscritto Direttore dei lavori dott.ing. Antonio Longo,
Direttore Tecnico dell'IACP. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data
22/11/1978 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori al 21/3/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n°1 in data 28/12/1978;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 16/5/1979 che fissava la nuova scadenza per l'ultimazio
ne dei lavori il giorno 7/8/1979;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Im
presa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 7/8/1979
e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA
STEPH S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)