

Cooperativa Edilizia "Serenità",
Via Romolo, 70 - BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Stazione Appaltante Coop.Ed."SERENITA' 68" S.R.L.

LAVORI: di edificazione del fabbricato sociale di
n° 12 alloggi per complessivi n° 84 vani
in Quartiere S. Elia - Brindisi.

IMPRESA: Franco MARZO di Lecce.

Contratto in corso di stipulazione

Importo a base d'asta: L. 94.990.970

Deduzione del ribasso dello 0,25%: L. 237.477

Importo a base di contratto: L. 94.753.493

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

con le riserve di cui all'art.337 della legge

20 marzo 1865, n. 2248

(Art. 10 del regolamento 25 maggio 1895, n.350)

L'anno millenovecentosettantuno il giorno veng-
tuno di giugno in Brindisi al Quartiere S. Elia, il
sottoscritto Dr. Giuseppe MARASCO Ingegnere Proget-
tista e Direttore Lavori della Cooperativa Edilizia
"SERENITA' 68" s.r.l. di Brindisi;

- VISTO il progetto esecutivo dei lavori suindicati,
approvato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi nella seduta n.13 del 4.12.70 dell'importo
a base d'asta di L. 94.990.970.-

- VISTA la nota del 17.4.1971 con la quale la Stazione Appaltante comunicava all'Impresa Franco MARZO domiciliata in Lecce, l'aggiudicazione dei suindicati lavori e disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, ~~in~~ in pendenza della stipulazione del contratto;

- VISTO l'art. 337 della legge vigente sui lavori pubblici e l'art. 10 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione contabilità e collaudazione dei lavori di Stato;

Previo avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo i signori:

Sig. Franco MARZO - titolare dell'impresa omonima;

Dr. Ing. Giuseppe MARASCO - Direttore Lavori;

Sig. Leonardo SENAFÉ - Presidente Stazione Appaltante.

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato art.10.

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicati i siti d'impiego e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del capitolato speciale

reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Dovendosi la consegna della quale è oggetto il presente ~~verbale~~ verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la precedenza ~~nei~~ ai seguenti lavori: scavi di fondazione, strutture in c.a. in fondazione, pilastri, riempimen-
ti, murature di fondazione e solaio copertura piano terra.

Il Sig. Franco Marzo nella qualità suindicata di titolare dell'Impresa ononima dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi scollati all'Impresa dal precitato capitolato speciale d'appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in dodici mesi naturali, consecutivi, come previsto dall'art. 17 del precitato capitolato; cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 20.6.1972

(venti di giugno del 1972 millenovecentosettantadue)


Resta altresì stabilito che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto e comunque non potranno avvenire prima dell'approvazione del contratto riguardante il presente appalto e prima che gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:


L'INGEGNERE DIRETTORE LAVORI

(Dr. Ing. Giuseppe MARASCO)



IL TITOLARE DELLA IMPRESA

(Sig. Franco MAZZO)



IL PRESIDENTE DELLA STAZ. APPALTANTE

(Sig. Leonardo SENAPE)

