

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/12/1960, N.1676 -

Esercizio 1967 - 1968 - 1969. =

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Moci → (Bari)

IMPORTO a base d'asta £. 138.100.000;=

" al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.=

" netto 1^a perizia suppletiva " 9.910.000.=

" netto 2^a perizia suppletiva " 5.222.000.=

CONTRATTO: N.5226 del 30/12/1968 registrato a Brin-
disi l'8/1/1969 al N.63 Mod.I.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventiquat-
tro del mese di maggio in Brindisi, tra il sottoscrit-
to Dott. ING. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e
l'Impresa Nicola PUTIGNANO, appaltatrice dei lavori
sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si
è ravvisata la necessità al fine di rendere piena la
funzionalità degli alloggi si è reso necessario com-
pianare con materiale di risulta, fornito dal Comune
di Ostuni, le zone avvallate in modo da dare una si-

stemazione viaria del complesso definitiva ed organica.=

In conformità del dispesto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, N.350, si è proceduto a concordare il seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei di proprietà dell'Amministrazione compreso compianamento a strati non superiori di cm.30 con idonei mezzi meccanici fino a raggiungere il costipamento prescritto, compreso il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, l'eventuale inumidimento, sagomatura e profilatura dei cigli stradali, compreso altresì ogni fornitura, la votazione ed onere per dare il rilevato completo.=

Per volume complessivo da comprovare fino a mc.20.000 al metro.=

Al metro cubo Lire Quattrocento.== mc.£.400.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

