

13 1188

11/1188 Rep.
3-11-1956

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del I7° e I8° lotto di case
popolari in Brindisi - Via Sicilia.-

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto £. 51.583.950.=

Contratto in data 5/3/1956 n.1112 reg.a Brindisi

il 23/3/1956 al n.1298 mod.I vol.I07

Legge 408

- - -

Esercizio 1950/51

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno tre
del mese di Novembre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n.10395 del 3/8/1956 che
approvava la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Stanislao Ing. De Luca Andrioli la ese-
cuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di
di £.3.415.000 al netto, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto principale in data 5/3/1956 e
con lo stesso ribasso d'asta del 6,50%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 30 e pertanto rimane fissato per il giorno 21/4/1957.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi il 22 Novembre 1956 al n. 1558

Mod. II Vol. 115 - Esatte lire Cinquecentocinquanta.-

IL PROCURATORE SUPERIORE - F/to: Illeggibile.-

Bollo tondo dell'Ufficio del Registro di Brindisi.-

PER COPIA CONFORME - Brindisi, 11 Novembre 1956

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo PALMA)