

17

GESTIONE I.N.A. CASE

STAZIONE APPALTANTE - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

RI - BRINDISI

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN OSTUNI

CANTIERE n. 1135

Impresa : SPECCHIA Vito fu Cataldo

Contratto in data 6.5.1950

Ammontare dei lavori a base d'asta £. 24 850 000,00

Ammontare dei lavori al netto del

ribasso contrattuale del 6,40 % " 23 259 600,00

VERBALE DI DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquanta il giorno sedici del mese di dicembre in Ostuni, nel cantiere n.1135 della Spett. I.N.A. Case, e con l'intervento dello Ing. Giovanni ROMA Direttore tecnico della Stazione Appaltante.-

Premesso che con contratto in data 6.5.1950 registrato a Brindisi il 18 detto sotto il n. 1759 mod. I Vol. 97 furono affidati all'Impresa SPECCHIA Vito fu Cataldo i lavori di cui sopra;

Considerato che per il completamento di essi si è resa necessaria l'esecuzione di alcune categorie

di lavori i cui prezzi non si riscontrano nell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, tra i sottoscritti Dr. Ing. Giuseppe CELLIE fu Egidio nella sua qualità di Direttore dei Lavori sindacati e l'Impresa SPECCHIA Vito fu Cataldo, a norma dell'art. 21 comma(A) del Regolamento 25.5.1895 n. 350 si sono concordati i seguenti nuovi prezzi al lordo del ribasso contrattuale del 6,40 %:

P.N.1 - Cordoni o gradini in pietra calcarea dura locale della sezione di cm. 40 x 18 e della lunghezza non minore di cm. 70 dati in opera con tutti gli oneri e le modalità di cui al prezzo n. 46 del Capitolato Speciale al ml. £. 1 100,00 (millecento);

P.N.5 - Spargimento e regolazione di pietrisco e pietrischietto al mq. £. 75,00 (settanta cinque).-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. Specchia

G. Cellie

IL DIRETTORE TECNICO

DELL'ISTIT. AUTON. CASE POPOLARI

G. Francini