

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di rifacimento del solaio di copertura della

palazzina per Reduci in Brindisi - via Sicilia -

Legge 26/4/1946 n° 240.

IMPRESA: Sig. URSO Fausto - Brindisi

Importo a base d'asta L. 5.143.000

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

Sotto riserva di Legge (art. 337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosettandue il giorno ventuno

del mese di settembre in Brindisi si sono trovati

i Sigg.:

- Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP

(- URSO Fausto - Impresa;)

VISTA l'ordinanza n° 19/72 del 20/9/1972 prot. 6535

con la quale veniva autorizzata la consegna

dei lavori sotto riserva di Legge;

Il Direttore Tecnico IACP ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della palazzina che do-
vrà esseré ripristinata e con la scorta del capito-
lato speciale di appalto, ha fornito sul posto le

le spiegazioni richieste e quelle ritenute neees-
sarie per l'esecuzione delle opere dando lettura
del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a
termini dell'art. 8 del Capitolato Speciale di
Appalto è di mesi tre e pertanto verrà a scadere
il giorno 20 dicembre 1972.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(URSO Fausto)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)


Fausto Urso

Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



Raffaele Fiscetto