

REGIONE PUGLIA

Intervento di: Recupero Patrim. IACP
Codice: SR 74160130020000130

Ente Costruttore I.A.C.P. - Brindisi
Legge Delib. G.R. n. 1084 del 18/07/06
Comune: San Donaci (BR): lotti 2° e
3° L.go Stanca e via Sturdà

RELAZIONE ECONOMICA FINALE

N°	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				In più	in meno
1	LAVORI				
2	Recupero primario	323.090,18	322.010,91		1.079,27
3	Recupero secondario				
3	Impianti				
	Totale (da 1 a 3)	323.090,18	322.010,91		1079,27
4	Sistemazioni esterne				
5	Allacciamenti				
	Totale lavori (c.c.)	323.090,18	322.010,91		1.079,27
6	Indagini preliminari				
7	Spese tecniche e generali	53.802,15	53.802,15		
8	IVA	32.309,18	32.201,09		108,09
9	Acquisizione area				
10	Urbanizzazioni				
11	Opere di edilizia sociale e/o extraresidenziali				
	Totale costo int.(da 1 a 11)	408.014,15	408.014,15		1.187,36
12	Imprevisti	15.240,56			15.240,56
13	Ribasso d'asta	75.557,93			75.557,93
14	ECONOMIE				
	Totale Programma	500.000,00	408.014,15		91.985,85

Quadro B

RELAZIONE ECONOMICA FINALE
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

a) – Fabbricati risanati	n.	3
b) – Alloggi risanati	n.	37
c) – Vani utili risanati	n.	250
d) – Vani convenzionali risanati	n.	
e) – Superficie utile residenziale (Su)	mq.	3.515
f) – Superficie utile destinazione diversa	mq.	
g) – Superficie non residenziale (Snr)	mq.	
h) – Superficie complessiva ($Sc = Su + 0,70Snr$) (colonna 18 – quadro c – QE/RE)	mq.	4.532
i) – Totale costo a mq. (c.c./ Sc)	€.	71,05
l) – Totale costo a mq. (c.i./ Sc)	€.	90,03

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) Ammontare finanziamento concesso con

Delibera Regione Puglia n. 1084 del 18.07.2006 €. 500.000,00

b) – Ammontare finanziamento erogato €. 408.014,15

c) - Spesa definitiva accertata €. 408.014,15

d) – Economie €. 91.985,85

Brindisi, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

I.A.C.P. di BRINDISI



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA EX ART. 63 – LEGGE N°865/71

SEDUTA DEL 27/5/2010 PARERE N° 18/2010

ARGOMENTO N° 7, iscritto all'Ordine del Giorno del 19/5/2010, Prot. N° 5966

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci – lotti 2 e 3
Approvazione Relazione economica finale

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno 27 del mese di Maggio in Brindisi, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via Casimiro, 27, la **Commissione Tecnica**, istituita presso lo IACP di Brindisi ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.1971-n° 865, riunitasi a seguito di apposita convocazione, con avviso scritto n° 5966 del 19/5/2010, assistita dal Geom. Vittorio Serinelli con funzioni di Segretario e composta dai Sigg. :

	Presente	Assente
1- Ing. Mario QUARTA- Direttore Generale..... Presidente	<i>sc</i>	
2- Responsabile Settore Tecnico Componente	<i>sc</i>	
3- Ingegnere-Capo Genio Civile : Componente	<i>sc</i>	
4- Dott. Sante CAVALLO..... Componente		<i>sc</i>
5- Ing. Pasquale SUMA..... Componente		<i>sc</i>
6- Arch. Marina CARROZZO..... Componente	<i>sc</i>	
7- Per il Comune di.....		
..... Componente		

Esaminati gli atti relativi all'argomento in oggetto, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, esprimono il seguente :

PARERE

La Commissione scende d'uso della RET con le
coazioni opposte in corso per le quali occorre
opporvi le relative integrazioni e coazioni sulle
relazioni riservate sul RUP.

Elenco elaborati

1. Relazione economica finale;
2. QTE S/M;
3. Collaudo;
4. Relazione riservata del Responsabile del Procedimento



I COMPONENTI

Ing. Giuseppe De Angelis.....

Ingegnere-Capo Genio Civile.....

Dott. Sante Cavallo.....

Ing. Pasquale Suma.....

Arch. Marina Carrozzo.....

Rappresentante del Comune.....

IL PRESIDENTE
(Ing. Mario Quarta)

[Handwritten signature of Ing. Mario Quarta]

Il Segretario

(Geom. ~~Vittorio~~ SERINELLI)

[Handwritten signature of Geom. Vittorio Serinelli]