

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 1° lotto case popolari
in Fosse di Greco (frazione di Fasano)

Impresa: Schiavone Lorenzo di Francesco

Importo contratto al netto L. 10.999.973

Contratto in data 20/3/1955 n. 1006 reg. a Brindisi il
8/9/1955 al n. 347 mod. I vol. 106

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentocinquantesi il giorno uno
del mese di agosto in Fosse di Greco.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 1/10/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 16/6/1956;

VISTO la Provveditoriale n. 12258 del 24/7/56 che ap-
prova la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all'Impresa Schiavone Lorenzo di Francesco la esecu-
zione dei suddetti lavori per un maggiore importo di
L. 310.000 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 20/3/1955 e con lo
stesso ribasso del 2,87%.

Resta convenute che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Con l'esecuzione dei dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene fissata per il giorno 8 settembre 1956.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Schiavone

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]



Registrato a Brindisi il 4 ottobre 1956 al n. 1804

mod. II vol. 115. Esatte lire Tremilaseicentodieci=

IL PROCURATORE

SUPERIORE: Firmato Illeggibile.

Per copia conforme

BRINDISI, 6/10/1956

IL DIRETTORE SEGRETARIO

(Avv. Vincenzo PALMA)

[Signature]

Visto: IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

