

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---ooOoo---

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento
alle palazzine INA Casa di Torre Santa Susanna -.

Via Giotto - Cant. 997/L

IMPRESA: Geom. Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi -

CONTRATTO : n. 4609 del 15/6/65, reg. to a Brindisi

il 18/6/1965 al n. 1176 mod. 71/M

^^^^^^^^^^^^^^^^

Verbale di pesatura di chiusini di ghisa n° 1-
=====

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno
ventisette del mese di ottobre in TORRE S. SUSANNA. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Geom. Benito
Antonio Cocciole, appaltatrice dei lavori indicati
in oggetto, ha proceduto alla pesatura di n. 21 chiusini di ghisa da sistemare sui pozzetti delle reti fognanti esterne delle due palazzine in oggetto così distribuiti:

n. 10 per la fogna nera della palazzina grande e
n. 6 per la fogna nera della palazzina piccola riscontrando un peso di Kg. 51 (diconsi chilogrammi cinquantuno) per ognuno di essi; n. 1 all'incrocio delle reti fognanti delle due palazzine riscontrando un peso di Kg. 51 (diconsi chilogrammi cinquantuno);

n.1 sulla botola d'ispezione del pozzo perdente
riscontrando un peso di Kg.102 (diconsi chilogrammi
centodue);

n.4 sulla ~~maxia~~ copertura del bacino chiarificato-
re riscontrando un peso di Kg.102 (diconsi chilo-
grammi centodue) per ognuno di essi. -

Del che si è redatto il presente verbale che vie-
ne sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Benito A. COCCIOLO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

