

LEGGE 30/12/1966 - n.1676

PIANO ATTUAZIONE AMPLIAMENTI E RIATTAMENTI ABITAZIONI LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI.

Lavori in economia

Proprietaria : L A N E V E P A S Q U A da ORIA

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Premesso:

che con contratto in data 31/12/1965, n°4702 di Repert.

la ditta LA NEVE PASQUA ha assunto l'impegno di eseguire in economia
i lavori di ampliamento e riattamento della sua abitazione in Oria,
alla via Cavour;

che i lavori sono stati iniziati il 3/2/1966, come risulta dal verba _
le di consegna in pari data;

che i lavori dovranno essere ultimati in mesi tre dal loro inizio;

che i lavori sono stati sospesi il 30/4/1966, come risulta dal verba _
le di sospensione in pari data;

oggi 11/6/1966 il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che
i lavori possono essere ripresi perchè non sussistono più le ragio _
ni che li fecero sospendere

O R D I N A

alla ditta L A N E V E PASQUA di riprendere i lavori a datare
dall'11/6/1966.

Letto, approvato e sottoscritto.

Oria, 11/6/1966

LA DITTA

IL DIRETTORE TECNICO