

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Viale Liguria 11,
13, 15 e 17 - Lotto 23°.=

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £.31.340.000
=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 13 (tredici) del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865, n.2248 in data 2/1/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 15/2/1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che

i lavori vengano ripresi in data odierna. . .

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la Ultimazione dei lavori, restano pertanto disponibili 136 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 26 Agosto 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PENNETTA Francesco)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Penetta Francesco

Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



Raffaele Fischetto