

1 ripresa

COOPERATIVA EDILIZIA "S. ANTONIO CASA E FAMILGIA"

S. Vito dei Normanni

Gestione Case per Lavoratori - Legge 14.2.1963 n°60
Costruzione di un edificio, per complessivi n°10 alloggi in S. Vito dei Normanni, prenotati dalla Cooperativa "S. Antonio Casa e Famiglia,"

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24.4.16

Contratto: in data 30.11.1970 rep. n. 5363 registrato a Brindisi il 4.12.1970 al n°2284 Mod. I Vol. 5°.-

Finanziamento: ai sensi della legge 14.2.1963, n°60 art. 15 n°3.-

Importo: al netto del ribasso. . . . L. 72.819.637

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
=====

L'anno millenovecentosettantuno il giorno uno del mese di aprile, il sottoscritto Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI, nella sua qualità di direttore dei lavori:

- Visto il contratto in epigrafe;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 1.12.1970;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 1.12.1970;
- Constatato che sono cessate le cause per cui i lavori furono sospesi;

-Ordina all'impresa SCHIAVONE Lorenzo, la ripresa
dei lavori a partire da oggi.-

Del chè si è redatto il presente verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle
parti.-

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

(Schiavone Lorenzo) (Dott. Arch. Fortunato Pignatelli)

