

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'11°-12° e 13° Lotto di
Case Popolari in Brindisi.=

Legge 26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960-1961 -

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI da Lecce nato l'8 Gen
naio 1929 in Salice Salentino . =

Importo a base d'asta.....L.L01.500.000

Importo netto del ribasso del 10,43% " 90.913.550.

CONTRATTO n°4022 del 7.5.1962 reg. a Brindisi il

24.5.1962 al n°1899 Mod.I -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot
to del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati:

l'Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

l'Ing.Vincenzo GRAVILI, Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4022 del 7.5.1962 reg. a Brin
disi il 24.5.1962 al n°1899 Mod.I.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitè

lato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 17 Giugno 1963. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti, =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)