

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA di BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti in Fasano cant. 774.- Cooperativa "LA PRIMAVERA"

Impresa: Schiavone Lorenzo - Fasano -

Impresa: SCHIAVONE LORENZO - Fasano -

6° STATO^{ed} ultimo d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 dicembre 1968

CONTRATTO in data 18.1.1967 registrato a Fasano il 16.6.1967 mod. I vol. I46 n° 688 e atto aggiuntivo n° III63 del 4.12.1968 registrato a Fasano il 10.12.1968 al n° I395.-

Importo del progetto	L.	50.026.022	Data della consegna	19.6.1967
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,81 per cento	»	47.119.510	Data dell'incominciamento dei lavori	19.6.1967
Perizia suppletiva	»	3.388.308	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	13.6.1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		lavori rimasero sospesi o prorogati per	giorni 31 " 90
del quale impegnato {	per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	31.12.1968
	per maggiori lavori imprevisti	»		
	per lavori in economia	»		
	per rimborso spese generali	»		
	_____	»		
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
A)		LAVORI A MISURA:				
I	I	Scavo di materie ecc.....mc.	71,30	I320		94.116,=
2	2	Scavo di sbancamento ecc.....mc.	118,80	I000		118.800
3	3	Scavo di roccia compatta.....mc.	137,00	3500		479.500
4	4	Formazione di rilevati ecc.....mc.	412,14	I000		412.140
5	5	Calcestruzzo di fondazione.....mc.	209,98	6000		1.259.880
6	6	Muratura di pietra calcarea.....mc.	9,44	7000		66.080
7	7	Compenso a faccia vista ecc....mq.	42,20	2000		84.400
8	8	Muratura di tufo e malta.....mc.	75,77	6000		454.620
9	II	Muratura di tufo sp.cm.27.....mq.	104,52	I700		177.684
10	I4	Calcestruzzo a ql.300 di cem...mc.	1,74	I5500		26.970
11	29	Ferro omogeneo in opera.....kg.	62,27	I40		8.718,80
12	21	Vespaino di pietra calcarea.....mc.	233,16	I000		233.160
13	37	Cordoncini in pietra calcarea..ml	146,22	I650		241.263
14	36	Cordoni " " ".....ml.	55,60	2000		111.200
15	42	Provvista e posa in opera di tubazione Ø mm.150.....ml.	21,05	I350		28.417,50
16	22	Massetto in calcestruzzo.....mq.	79,96	600		47.976
17	24	Pavimentazione in pietraniecc. mq.	79,96	1100		87.956
18	38	Basolato calcareo ecc.....mq.	0,77	2750		2.117,50
19	56	Pozzetto d'ispezione fogna.....n²	I	11000		11.000
20	79	Ossatura di pietrame.....mq.	361,47	320		115.670,40
21	80	Fornitura e spargimento pietri.ecc.	43,38	I800		78.084
22	81	Cilindratura meccanica.....mc.	43,38	800		34.704
23	82	Tappetino bitumato ecc.....mq.	361,47	600		216.882
24	30	Provvista e posa di cancelli...kg.	527,000	350		184.450
25	331	" " " cancellate..kg.	508,800	350		178.080
26	I n.p.	Pitturazione esterna.....mq.	1837,82	I400		2.572.948
27	2 n.p.	Rivestimento esterno.....mq.	198,99	2700		537.273
		a Riportare			Lire	7.864.088
						7.853.913,20

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		Riporto				7.853.913,20 7.864.088
		B) LAVORI A FORFAIT:				
28	II b	C.S. Rustico compreso terrazzo. 48% di L. 45.760.077,=				21.964.836,96
29	II b	C.S.Tramezzi e intonaci 8% di L. 45.760.077,=				3.660.806,16
30	II b	C.S.Pavimenti marmi e rivestimenti 10% di L. 45.760.077,=				4.576.008,70
31	II b	C.S.Completamento posa infissi 12% di L. 45.760.077,=				5.491.209,24
32	II b	C.S.Impianti idrico, sanitario, elettrico e termico. 9% di L. 45.760.077,=				4.118.406,93
33	II b	C.S.Intonaco esterno, verniciature, ringhiere. 6% di L. 45.760.077,=				2.745.604,62
34	II b	C.S.Completamento fabbricato, scantinato. 7% di L. 45.760.077,=				3.203.205,39
				Totale Lire		58.613.980,20
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,81%			"	3.114.972,83
						3.115.564
		Restano al netto			"	50.508.601,37

Fasano, li 29 MAR. 1969

Impresa LORENZO SCHIAVONE - FASANO

*Schiavone*Il Direttore dei Lavori
(dott.ing. Olindo Angelini)*Angelini*VISTO: IL Presidente
COOPERATIVA "LA PRIMAVERA,"
FASANO DI BRINDISI
IL PRESIDENTE
(Luigi Sabatelli)VISTO
IL PRESIDENTE
Giovanni Com. le. Ubaldo VallerinoVISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)