

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960 nume-
ro 1676 - Esercizio 1961/62-62/63-63/64 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi da Fasano nato il 30.8.1892
in Fasano -

Importo a base d'asta.....L.64.500.000=

Importo netto del ribasso del 3,32%....." 62.358.600=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno
trenta del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori
suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi:

VISTO il contratto n°4213 del 10.5.1963 registrato
a Brindisi il 28.5.1963 al n°1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963 che
fissava per il giorno 23.6.1964 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 9

Novembre 1964 che ^{che} fissa per il giorno 15

Novembre 1964 la data di ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.11.1964 che

ordina i lavori relativa alla 1^a perizia

suppletiva e proroga al 14.1.1965 la nuova

data per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n°2 in data 5.1.65;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 22.3.1965 che

fissa per il giorno 31.3.1965 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n°2 datato 29.3.1965

che ordina i lavori relativa alla 2^a perizia

suppletiva e proroga al 30.5.1965 il termine

definitivo per la ultimazione dei lavori;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne

l'avvenuta ultimazione, come infatti in data

odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

parti.=

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Dr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

