

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Lavori di completamento del 9° e 10° Lotto di Case
Popolari in Brindisi - Vico Sicilia.=

Impresa: POLMONE Narciso.-

Importo lordo £. 480.000,=

" netto del ribasso del 20% ... " 384.000,=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI


L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ven-
ti del mese di marzo in Brindisi, il sottoscritto
Direttore dei Lavori, Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n.1975 del 15/1/1959 registrato
a Brindisi il 23/1/1959 al n.1301 Mod.I Volu-
me 113;

VISTO il verbale di consegna in data 5/2/1959,=
ha proceduto, in contraddittorio con il Sig.POLMONE
Narciso ad un sopralluogo e visita dei lavori onde
constatare la loro avvenuta ultimazione, in data
odierna e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI


./.

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Handwritten signature]