

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI
alla Via Panzini (C.E.P. - Paradiso) - Lotti
25°, 26°, 27°, 28° - (PERIZIA N. 4) -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta ... £. 57.500.000
=====

CONTRATTO n.5837 del 22/5/1978 registrato a Brindi
si il 23/5/1978 al n.1915 Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 14
(quattordici) del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 19/7/1978 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 3/2/1979;
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche che hanno completamente impregnato le murature pregiudicando il buon esito dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione che rimarrà in atto fino a quando le murature non saranno perfettamente asciutte.

Restano disponibili, pertanto, 52 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

