

(12)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - 2° Biennio -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di BRINDISI Via
Egnazia - 2° lotto (ex legge 173) - Comple-
so ex I.S.E.S. - Quartiere C.E.P. Paradiso -

IMPRESA: DESIATI Pietro - Brindisi -

CONTRATTO n. 6046 del 20/12/1982 registrato a Brin-
disi il 21/12/1982 al n. 5806 Mod. I° -

IMPORTO lavori a base d'ata f. 290.000.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentoottantatre, il giorno 30 (tren-
ta) del mese di Agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, Coordinatore del
Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. DESIATI Pietro, titolare dell'Impresa esecutri-
ce dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 4/
5/1982 redatto con le riserve di cui all'art. 337
della legge 20/3/1865, n.2248 (art.10 del regola-
mento 25/5/1895, n.350) che fissava l'ultimazione

degli stessi entro il 27/6/1983;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 8/3/1983;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 26/5/1983 che fissava la nuova ultimazione degli stessi entro il 14/9/1983;

- CONSIDERATO che la mancata modifica a tutt'oggi da parte dell'ENEL degli allacci alle singole utenze con spostamento dei contatori ed utilizzo delle montanti già predisposte, impedisce il completamento dei lavori interni ai vani scale;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 16 giorni alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DESIATI Pietro)

(Geom. Vito SAVINO)

Desiati Pietro

Vito Savino

VISTO:

L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

