

GESTIONE INA=CASA  
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di n.4 palazzine di case per  
lavoratori in Brindisi-rione Commenda Ovest-cant.10124

Impresa: Ing.Stanislaso De Luca Andrioli

Importo contratto al netto                      £. 127.361.040

Contratto in data 10/6/1957 n.1008 reg.a Brindisi il  
22/6/1957 al n.2102 mod.I vol.110

= = =

ORDINE DI SERVIZIO N.1

(assotto le riserve di legge)

= = =

L'anno millenovecentocinquante il giorno diciot-  
to del mese di giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma,Direttore dei  
lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1957;

VISTO la perizia suppletiva in data 13/11/1957;

VISTO la nota Gestione Ina-Casa n.25029/FA del 3/6/1958;

che approva la suddetta perizia suppletiva;

Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo

O R D I N A

all'Impresa Ing.Stanislaso De Luca Andrioli l'esecu-

zione dei suddetti lavori per un importo di lire 8.972.888 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 22/6/1957 con lo stesso ribasso del 5,35%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di giorni novanta e quindi verrà a scadere il giorno 16/9/1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Viato:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)