

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi al Quartiere S.Elia - 2°Lotto-P.I.n°1211

Cant. 2814 -Alloggi n.36-Legge 14.2.1963 n°60 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria

Importo a base d'asta.....L.246.234.209

Importo al netto del ribasso del=

1'1,71%....." 242.023.604

Importo netto perizia suppletiva..." 4.936.546

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti
del mese di novembre.--

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di Leg-
ge in data 15.11.1971 che fissava per il giorno 9.

11.1972 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il contratto n°5424 del 2.12.1971 registra-
to al Brindisi il 3.12.1971 al n°2320 Mod.I;

VISTO la perizia suppletiva in data 26.9.1972;

VISTO il verbale di sospensione in data 5.10.1972;

VISTO la delibera n°367 dell'8.10.1972 del Consi=

gliodi Amministrazione per la Gestione Speciale
Gescal di questo Istituto che approva della peri-
zia;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 16.
11.1972 che fissa il termine per l'ultimazione dei
lavori al 21.12.1972;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5579 del 7.11.1972 regi-
strato a Brindisi il 9.11.1972 al n° 2319 Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa Corrado Pier Marcello -Oria - la ese-
cuzione dei suddetti lavori per un importo di Lire
L.4.936.546 al netto, agli stessi patti e condizio-
ni del contratto principale in data 2.12.1971 n°
5424 con lo stesso ribasso dell'1,71%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine
di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.5
dell'atto aggiuntivo, viene prerogato di giorni qua-
ranta da quello stabilito nel contratto principale
e quindi verrà a scadere il giorno 30.1.1973.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA
(Corrado Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo