

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in "ORIA"

Legge 30/12/1960 n°1676 - Esercizio 1/7-31/12-1964

IMPRESA: Consorzio Ravennate Coop. di Produzione e La

voro - RAVENNA -

Importo a base d'asta.....£.78.850.000=

Importo al netto del ribasso del 2,10% " 77.194.150=

Importo netto perizia suppletiva " 1.960.000=

~~~~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n.13121 del 16/6/1965 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo

Case Popolari della Provincia di Brindisi:

CHE con contratto n.4642 del 24/9/1965 registrato

a Brindisi il 28 sett.65 al n.1849 mod.71-MR la

sottoscritta Impresa assume la esecuzione dei

lavori di costruzione di Case per Lavoratori A

gricoli Dipendenti in Oria dell'importo di li-

re 77.194.150= 1 al netto del ribasso del 2,10%

CHE in data 18/5/1966 è stata redatta perizia supple

tiva per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di £. 2.077.600= di cui per lavori £. 1.960.000\* al netto del ribasso del 2,10%, come da contratto principale, e £. 117.600 per spese generali.

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione della anzidetta perizia del 18.5.66 in corso di approvazione

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere di fondazione, senza sollevare

alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente capitolato di Appalto, per l'importo netto di £. 1.960.000= Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale.
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto


principale.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi lì, 20-6-966

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOP. P.A.  
UFFICIO LAVORI MERIDIONE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. G. Roma)

