

original

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI - OSTUNI

(Gestione I.N.A. Case)

Costruzione di tre palazzine - Cantiere n. 1135

Impresa : VITO SPECCHIA Fu Cataldo

Atto di cottimo n. 207 del 6.5.1950

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E N ° 2

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno sedici del mese di marzo in Ostuni.-

Premesso:

- a)-che con contratto n. 207 in data 6.5.1950, registrato a Brindisi l'8 detto n° 1759 Vol. 97 Atti I, vennero affidati all'Impresa Vito Specchia fu Cataldo i lavori in oggetto per l'importo netto di £. 23 538 528,00;
- b)-che riconosciuta la necessità della esecuzione di lavori non previsti per la sistemazione degli scandinati, delle scale, dei marciapiedi esterni, della scalinata di accesso al piazzale venne dall'Ing. Giuseppe Cellie Direttore dei Lavori redatta una perizia suppletiva dell'importo netto di

£. 2 450 000,00;

c)-che la detta perizia è stata approvata dalla Gestione I.N.A. Case come da nota 1409 del 18.12.950 diretta allo Spett. Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, la sottoscritta Impresa VITO SPECCHIA fu Cataldo

H A D I C H I A R A T O

- 1°)-di accettare, come in effetti col presente atto di sottomissione accetta di eseguire tutti i lavori previsti nella perizia suppletiva per l'importo netto di £. 2 450 000,00;
- 2°)-di eseguire i lavori predetti entro i termini ed alle condizioni tutte del Capitolato Generale e Speciale di appalto;
- 3°)-di sopportare le spese tutte di registro e bollo del relativo contratto aggiuntivo.-

Il presente atto è da oggi impegnativo per la Impresa, e lo diverrà per l'Amministrazione solo dopo aver riportata la prescritta approvazione.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vito Specchia
Pres. Imp. sottomissione

E. M. M.



IL PRESIDENTE
(Com. te. Ubaldo Vallarino)
Manzoni

781 MOD. TT. VOL. 49
REGISTRATO IN SETTEMI ADDI 30-3-1951



IL RESPONSABILE
[Signature]