


De Angelis

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

LAVORI: di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi S.Elia –
Lotti C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e Via Carena.

IMPRESA: BAGNATO Luigi – Brindisi.

Importo a base d'asta	Euro 527.005,04
Ribasso d'asta 23,558%	Euro 124.151,85
Importo netto dei lavori	Euro 402.853,19
Oneri per la sicurezza	Euro 13.026,45



CONTRATTO: repertorio n° 7644 del 11.05.2007 registrato a Brindisi il 16.05.2007 al n.
1596 Serie 1.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaotto il giorno 21 (ventiuno) del mese di Marzo in Brindisi:

PREMESSO che con verbale in data 28.05.2007 venivano consegnati i lavori sopraindicati,
che dovevano essere compiuti in 365 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti con il
giorno 26.05.2008;

CONSIDERATO il verificarsi delle impreviste circostanze emerse durante l'esecuzione dei
lavori, regolarmente evidenziate dallo scrivente alla Stazione Appaltante e consistenti
essenzialmente nella esecuzione di opere non previste in progetto ed altre da realizzare in
quantità diverse rispetto alla previsione;

VISTA la nota dello scrivente indirizzata al R.U.P., Ing. Giuseppe DE ANGELIS, del
06.03.2008, prot. I.A.C.P. n.2271 del 10.03.2008. relativamente alla verifica di
ammissibilità per la redazione di una perizia di variante;

VISTA la nota I.A.C.P. del 13.03.2008 prot.n.2452 nella quale il R.U.P. esprime il proprio
parere favorevole alla redazione della perizia di variante;

BAGNATO
ING. CIVILI E INDUSTRIALI
S. E. L. U. Via S. E. L. U., 224
73100 Brindisi - Tel. 0874/512240
Fax 0874/512240
BGN LGU 41629 L484Y
Pec: IVA 00635040744
www.bagnatoluigi.it



CONSIDERATO che per quanto sopra evidenziato, i lavori relativamente alla palazzina civ.2-3-4 di Piazza Morandi, non possono svolgersi utilmente secondo le previsioni progettuali;

Tutto quanto innanzi considerato, al fine di poter redigere l'apposita perizia di variante;

Il sottoscritto Arch. Giorgio RIZZO, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza del Sig. BAGNATO Luigi, in qualità di titolare dell' omonima Impresa, dispone di sospendere, a decorrere da oggi, sino al successivo ordine di ripresa, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'IMPRESA
(Sig. Luigi BAGNATO)

LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
BRINDISI - Off. Via Appia, 224
Tel. 0831/512241 - Fax 0831/512240
Cod. Fisc. BSN LGU 41S29 L484Y
Part. IVA 00635040744
www.bagnatoluigi.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Giorgio RIZZO)



IL DIRETTORE OPERATIVO
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

Giuseppe De Angelis