

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradi-
so - Lotto 16/bis -

Legge 19.1.1963 n°17 - Esercizio 1962/63

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 131.350.000.==

Importo aumentato del 13,90%

(1° 257.650.==).....L. 149.607.650.==

CONTRATTO in corso di stipulazione -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto riserva di Legge - Art.337 Legge sui LL.FP.)

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quat-
tordici del mese di Maggio in Brindisi si sono tro-
vati:

- l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- l'Impresa CORRADO Pier Marcello -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTA la Provveditoriale n°1195 in data 7.5.1965,

con la quale l'Istituto veniva autorizzato a

procedere alla consegna dei lavori, in penden-

za della concessione del contributo e dell'am-

missione al mutuo della maggiore spesa di

L.18.257.650.- ed in forza delle disposizioni
contenute nel telegramma del Ministero dei
LL.PP. n°2226 del 27.2.1965;

VISTO il telegramma del Ministero dei LL.PP. n°2226
del 27.2.1965;

ha proceduto alla formale consegna dei lavori sotto
le consuete riserve di Legge .-

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla
ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere i fab-
bricati, ha fissato i necessari picchetti del trac-
ciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato
Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiega-
zioni richieste e quelle ritenute necessarie per la
esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato
Speciale di Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiosità di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti di accettare la formale
consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termi-
ne dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi 12 (dodici) e pertanto verterà a scadere il
giorno 13 Maggio 1966.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(CORRADO Fier Marcello)

Corrado Fier Marcello

V i o t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



Registrato a Brindisi li 31 MAG. 1965

al N. 5061 Mod. III Vol.

Esatte lire *quattrocento dieci*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[illegibile]