

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25449- Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in MESAGNE - Cant.17656 -

IMPRESA: Ing.DE LUCA STANISLAO ANDRIOLI -

Importo lordo.....L.86.500.000.=

Importo al netto del ribasso 9,27%. = 78.484.450.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentosessantadue il giorno 12 del
mese di Febbraio nell'Ufficio Tecnico dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

P r e m e s s o

CHE con contratto 29.3.1961 n.3628 reg.a Brindisi il
12.4.1961 n.1934 la sottoscritta Impresa assume la
esecuzione dei lavori di cui in epigrafe dell'impor-
to di L.78.484.150.= al netto del ribasso del 9,27%;
CHE per ragioni urbanistiche si è ravvisata la neces-
sità di eseguire la palazzina indicata con la lette-
ra "F" nella planimetria allegata, in luogo della
palazzina indicata con la lettera "C" nella medesima;
planimetria;

CHE la relativa variante è in corso di approvazione

A richiesta dell'Ing. Giovanni ROMA, Direttore
Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la
sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindica
to, presa visione della variante

D I C H I A R A

di accettare l'anzidetta variante senza sollevare
eccezioni o riserve comunque deducibili, alle condi
zioni tutte stabilite nel citato contratto e nel cor
rispondente Capitolato Speciale d'appalto e quindi
con il medesimo ribasso d'asta del 9,27%=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

