

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

Francavilla Fontana - Cantiere 12191

Impresa: SARDELLA Luigi

Contratto n.1794 in data 30/6/1958 registrato a Brin

disi il 4/7/1958 al n.27 - Mod.I - Vol.111

per lire 37.349.760.=

8 - - - - -

ORDINE di SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ven  
tuno del mese di maggio in Francavilla Fontana.=

( Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro SALERNO, Diretto  
re dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 20/10/1958

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1959;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.25448/PA del  
17/4/1959 che approva la suddetta perizia sup  
pletiva;

nelle more delle stipula dell'atto aggiuntivo,

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi l'esecuzione dei suddetti  
lavori per un importo di L.1.653.148 al netto, agli

stessi patti e condizioni del contratto principale  
in data 30/6/1958 con lo stesso ribasso del 4,72%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-  
to principale e quelli di cui al presente ordine di  
servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta  
fissato quello stabilito nel contratto principale  
e cioè il giorno 23/10/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-  
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Sardella Luigi*

*G. Di Stefano*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Inge. Giovanni ROMA)

*G. Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*Ubaldo G. Vallarino*

