

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione case per lavoratori in Francavilla Fontana- Cooperativa "Villa Italia"- Legge 14.2.1963 n.60 art. 45 n.3.

Perizia suppletiva per maggiori opere a misura in
fondazione.

-----/-----
== ATTO DI SOTTOMISSIONE ==

L'anno millenovecentosessantotto il giorno due del mese di maggio in Francavilla Fontana, la sottoscritta Impresa Luigi Antelmi, nato a Carovigno l'1°.1.909 assuntrice dei suindicati lavori, giusto Contratto n. 66742 di Rep. del 14.12.1966 per notar Forleo da Francavilla Fontana, reg. a Francavilla Fontana il 2.3.1967 al n.384;

Presa visione della perizia suppletiva del 2.5.1968 redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Panzuti da Latiano e relativa all'esecuzione di lavori a misura in fondazione in quantità maggiore di quella prevista in progetto, a causa della maggiore profondità del piano di posa;

A richiesta dello Stesso Ingegnere, dichiara di assumere i lavori di cui in detta perizia, senza solleva-

re eccezione o riserva alcuna, comunque deducibile alle condizioni tutte stabilite nel contratto ~~pre-~~tato e nel relativo Capitolato speciale di appalto, e quindi col medesimo ribasso dell'1,58% sui prezzi unitari, per un importo complessivo netto di lire 1.174.293.=(Lire Unmilione centosettantaquattromila duecentonovantatre.). Tale maggiore importo è inferiore al quinto d'obbligo.

Ad integrazione dei patti ~~e~~ condizioni del richiamato appalto principale si conviene quanto segue:

- 1)-A garanzia degli obblighi che si assume col presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere ai lavori in oggetto il vincolo della cauzione prestata col suscitato contratto del 14.12.1966;
- 2)-I lavori suppletivi previsti nella perizia di che trattasi, saranno collaudati insieme con i lavori principali, essendo con questi intimamente legati.

Sono a carico della sottoscritta Impresa tutte le ⁶ spese di bollo, registro, ecc. dipendenti dal presente atto, il quale, mentre impegna sin da ora la stessa Impresa, non ha valore per la Stazione Appaltante se non dopo intervenuta la superiore approvazione.

L'IMPRESA

(Luigi Antelmi)

Luigi Antelmi