

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via Pa
ce Brindisina ex Cant. GESCAL 153 -

IMPRESA: TRASTEVERE Spartaco - Brindisi -

CONTRATTO in data 5/5/1978, n. 5833 di Rep., registra
to a Brindisi il 5/5/1978 al n.1705 Mod.I ° -

IMPORTO complessivo netto dei lavori £. 18.063.474.=

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 18 (di-
ciotto) del mese di Settembre,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dott.ing. Anto
nio LONGO, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindi
si;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 22/5/1978 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori al 18/9/1978;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contradditto-
rio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior-

no 18/9/1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

(TRASTEVERE Spartaco)

Prosthen Gates



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.ing. Antonio LONGO)

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Antonio Longo, written over the printed name.