

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 21 dell'O. d. G. 25.9.72 n. 6587
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI-QUARTIERE
S. ELIA= 1° LOTTO P.I.N°1211 = C/2813/BR. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLE-
TIVA PER $\pm$ LAVORI DI COMPLETAMENTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal che/ sono in fase di avanzata esecuzione i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori al quartiere S. Elia di Brindisi di cui al P.I.N° 1211- C/2813/BR, ad opera della Impresa Luigi Sardella e Figli di Fasano, che a suo tempo si aggiudicò l'appalto con un ribasso di £.2,62%.

Poichè durante il corso dei lavori, a causa della particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario procedere ad un approfondimento degli scavi di fondazione e ad adottare come strutture ed armature in fondazione quelle suggerite dal calcolatore, si è dovuto redigere una apposita perizia suppletiva per un importo complessivo di £.6.660.792= per lavori al netto del ribasso del 2,62%.

Alla spesa di cui innanzi si dovrà far fronte con parte delle somme rivenienti per imprevisti ed ammontanti a complessive £.9.275.516=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a procedere alla approvazione della perizia di cui innanzi così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, per l'importo complessivo di £.ire £.6.660.792= al netto del ribasso d'asta di £. £.2,62%.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva per lavori di completamento alle case per lavoratori in Brindisi-
./.

Seduta Consiliare

del 8 OTT. 1972

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 366

SI APPROVA

- Si -quartiere S.Elia - di cui al P.I.N°1211 C.2813/BR;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.6.660.792= al netto del ribasso del 2,62%;
 - visto che alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte con parte delle somme previste nel progetto per imprevisti;
 - considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè, durante il corso dei lavori, a causa della particolare natura del terreno di posa, si è dovuto procedere ad un approfondimento degli scavi di fondazione e ad adottare come strutture le armature in fondazione quelle suggerite dal calcolatore;
 - ritenuto pertanto di poter procedere alla approvazione di detta perizia nell'importo complessivo di £.6.660.792= al netto del ribasso d'asta di £.2,62%;
 - ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1°) di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori di completamento alle case per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - P.I.N.1211 - C/2813/BR, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo IACP, nell'importo complessivo di £.6.660.792= al netto del ribasso del 2,62%;
- 2°) di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego di parte delle somme stanziare per imprevisti nel progetto principale ed ammontanti a complessive £.9.275.516=.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 OTT. 1972

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

