

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI al Quartiere S.ELIA - Lotto A - P.I.n°194-
C/1627 - Alloggi 30 - Legge 14.2.1963 n°60 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PRODUZ.

E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.187.714.739.=

Importo al netto del ribasso 5,78%.....L.176.864.827.=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 3.085.000.=

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°

L'anno millenovecentosessantanove il giorno dodici
del mese di Agosto.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto n°5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al n°346 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2.5.1968 che
fissava per il giorno 26.4.1969 al termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 8.1.1969;

VISTO il verbale di sospensione in data 14.4.1969;

VISTO la delibera n°165 del 19.4.1969 del Consiglio

di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal
di questo Istituto che approva della perizia;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
31.7.1969 che fissa il termine per l'ultima-
zione dei lavori al 12.9.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5267 dell'8.9.1969 regi-
strato a Brindisi il 12.9.1969 al n°1594 Mod.I

O R D I N E

All'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZ.


E AMVORO la esecuzione dei suddetti lavori per un
importo di L.3.085.000.= al netto, agli stessi patti
e condizioni del contratto principale in data 19Feb
braio 1968 n°5151 con lo stesso ribasso del 5,78%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.5 dello
atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta
da quello stabilito nel contratto principale e quindi
verrà a scadere il giorno 11.9.1969.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

