

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44 Vani convenzionali 255.71 - P.I. 001/86/1. - Legge 5/8/78 n.457 art. 41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -

Importo a base d'asta £. 1.439.767.000=

Importo contrattuale in c.t. £. 1.410.000.000=

Importo atto di sottomissione £. 65.616.169=

Contratto in data 27/12/82 rep. n.6055, reg. a Brindisi il 28/12/1982 al n. 5964 Mod. I°.

Atto di sottomissione in corso di registrazione.

() VERBALE DI PESATURA DI OPERE IN FERRO

L'anno millenovecentottantacinque il giorno (22) ventidue del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della Direzione dei Lavori, unitamente all'Ing.

Filippo de CRISTOFARO, in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori

di che trattasi, ha proceduto alla pesatura delle sottoelencate opere in ferro e precisamente:

-n.32 scalini in ferro tondo, per l'accesso al vascone principale, riscontrando il peso complessivo

di kg. 75=(diconsi chilogrammi settantacinque);

-n. 7 scalini in ferro tondo, per accesso al vano pompe, riscontrando il peso complessivo di kg.30

(diconsi chilogrammi trenta);

-n. 7 scalini in ferro tondo, per l'accesso al pozzoetto adiacente alla vasca principale, riscontrando il peso complessivo di kg. 30 (diconsi chilogrammi trenta);

-n. 1 ringhiera in ferro per l'accesso al vano pompe, riscontrando il peso complessivo di kg. 45 (diconsi chilogrammi quarantacinque).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE TECNICO EDI.CO.M. IL TECNICO IACP

(Dott.Ing.Filippo de CRISTOFARO) (Geom.Vincenzo PIERRI)

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. S;r.l.)

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

