

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Lotti 29°, 30° e 31° -

Legge 2/7/1959 n° 622 - Esercizio 1959/60

IMPRESA : SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo lordo a base d'asta £. 100.000.000.=

" netto del ribasso del 9,32% £. 90.680.000.=

CONTRATTO n° 3258 del 18/7/1960 registrato a Brindisi
il 21/7/1960 al n° 165 Mod.1 Vol.116.=

~~~~~

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno sei del  
mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 21/7/1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 18/1/1961;

VISTO il D.M. n° 2512 in data 10/5/1961, registrata  
alla Corte dei Conti il 22 maggio 1961 reg.25 foglio  
46, che approva la suddetta perizia suppletiva, per  
lavori di sistemazione esterne e di miglioramento  
agli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 3679 del 28 giu

gno 1961 registrato a Brindisi il 6/7/1961 al n° 40  
Mod.1 che prorogava il termine per l'ultimazione dei  
lavori di giorni 50^(cinquanta)^da quello stabilito  
nel contratto principale portando l'ultimazione de-  
finitiva al 7 ottobre 1961;

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi di Fasano, l'esecuzione  
dei lavori per un importo complessivo di £. 8.900.000  
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-  
to principale in data 18/7/1960 e con lo stesso ri-  
basso del 9,32%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-  
to principale e quelli di cui al presente ordine di  
servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-  
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Sardella Luigi*

*[Signature]*  
VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

