

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di ripristino attici e terrazze e di manutenzione generale alle Case per Senza Tetto in BRINDISI

Pal. N-O-B - Via Marche. =

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano. =

IMPORTO a base d'asta L. 9.000.000. =

(AMOR " al netto del ribasso 1,25% . " 8.887.500. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventotto del mese di Novembre nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco.

VISTO il contratto n. 5270 del 29/8/1969 registrato a Brindisi il 5/9/1969 al n. 1737 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 8/9/1969;

CONSIDERATO che per la particolare natura dei lavori da eseguire sulle facciate esterne e stante la inclemenza del tempo non si è ritenuto opportuno e prudente procedere alla esecuzione dei suddetti lavori con l'inoltrarsi della stagione invernale; ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non pri

ma della prossima stagione estiva. = TUA OTUTITSI

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni quarantuno. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

= .000 L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Syrattagliè Francesco (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o



(IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)