

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzi-

ne di Case Popolari siti in OSTUNI, Largo

Risorgimento civ. 46, 47, 48, 49, 50, 51 e

52 - Lotti 21°, 22° e 23°.

IMPRESA: MANGHISI Geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta L. 15.675.377=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/

1865, n.2248 (Art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.

350).=

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno

13 (tredici) del mese di Marzo in OSTUNI si sono

trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Geom. Luigi MANGHISI, titolare dell'Impresa appal-

tatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO l'art.337 della vigente legge sui Lavori

Pubblici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.

350 sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione

dei lavori dello Sato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 10/7/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve in

tendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO) (geom. Luigi MANGHISI)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)