

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di due case popolari in Ostuni

Legge 2/7/1949, n. 408.

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 3/6/1950 n. 3131

insieme ad altri progetti per

l'importo complessivo di lire

166 milioni)

L. 25.000.000

Importo a base d'asta

" 23.550.000

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Collaudatore: Dott. Ing. Filippo MINACAPILLI

~ ~ ~ ~ ~

R E L A Z I O N E

DEL RAPPORTO FRA STATO E I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI - Come da certificato del

collaudatore in data 13/11/1952 al

netto del ribasso d'asta del 0,10%

revisionato nella parte tecnico-

contabile arrotondato

L. 23.614.916=

COSTO LAVORI E FORNITURE in diretta

Amministrazione

L. 121.874=

SPESE GENERALI da attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

a riportare

L. 23.736.790

riporto

L. 23.736.790

5°/° sull' importo lordo dei lavori

(23.638.554+121.874)=L. 23.760.428

L. $\frac{5}{100}$ 23.760.428

L. 1.188.021

Totale

L. 24.924.811

dicensi lire ventiquattromilioninovecentoventiquat-
tremilaottocentoundici).=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

