

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/9/1940 n° 1474)

Partita IVA e Codice Fiscale 00061820742

Te. 0831-597851- Fax 0831-597852

Via Casimiro n. 27 - 72100 **Brindisi**

5

Prot. n. 31 LUG. 2003

5003

Brindisi, li

Alla REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO URB. - A.T. ed
EDILIZIA RESIDENZIALE
SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE
PUGLICA
UFFICIO SOVVENZIONATA /1
Via delle Magnolie 6/8
Zona Industriale Modugno (BA)

OGGETTO Perizia suppletiva e di variante per lavori di completamento di n° 20 alloggi ERP siti nel Comune di Francavilla Fontana (Br) alla via P. Togliatti, lotto 23 e relativo QTE S/N. Legge 11.03.1988 n°67 - art. 22 - VI Biennio 88/89 - 2^ tranche PI n° 008/142/1. Impresa GENNARI geom. Umberto.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, Q.T.E. S/N E RICHIESTA INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO.

Si richiede nulla-osta per l'utilizzo della somma di £. 334.906.000 (pari ad €. 172.964,51) per somme rinvenienti dalle economie del precedente appalto già incluse nel finanziamento di £. 1.600.000.000 concesso dalla Regione Puglia con delibera G.R. n° 4437 del 03.10.1991 e l'integrazione del finanziamento con la somma di € 77.198,90 (=£149.477.917) prelevandola dagli accantonamenti rinvenienti dalle economie dei vari cantieri delle leggi n. 457/78 e n. 67/88 di cui questo Istituto ha già provveduto a quantificare e a trasmettere con nota n. 9055 del 14.11.2002 i relativi tabulati di chiusura cantieri unitamente alla deliberazione Commissariale n° 10800 del 28.10.2002 di "Proposta di localizzazione fondi residui leggi 457/78 e 67/88", alla Regione Puglia - Assessorato Urbanistica ed E.R.P.

A tal proposito, si trasmette il verbale della C.T. n. 24/03 del 29.07.2003, il Q.T.E. S/N, relazione tecnica e la Delibera del Commissario Straordinario n. 11249 del 30.07.2003 relativa all'approvazione perizia suppletiva e di variante, q.t.e. s/n.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS)



2