

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

80/AG-LAVORI DI INTERVENTO INTEGRALE PER SISTEMAZIONE

ESTERNA ALLE PALAZZINE INA-CASA IN BRINDISI - RIONE

COMMENDA - CANTIERI: 3083 - 3211 - 4287 - 6263 e 8531.

IMPRESA: Geom. Giuseppe PILIEGO - BRINDISI

IMPORTO a base d'asta L. 5.865.140.=
=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venticinque del mese di agosto nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Giuseppe PILIEGO di Brindisi;

VISTO il contratto N.4389 del 16/5/1964 registrato a Brindisi il 26/5/1964 al N.2178 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26/5/1964; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giuseppe PILIEGO)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Piliego

Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

