

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

CASE PER LAVORATORI IN FASANO - CANTIERE 897

=====

PERIZIA DI COMPLETAMENTO

R E L A Z I O N E

Con nota 26/6/1953 l'On.le Gestione INA-CASA disponeva la redazione di una perizia di completamento per la applicazione di persiane alla romana agli alloggi del cantiere in oggetto.==

Tale perizia di completamento risulta dello importo lordo complessivo di L.3.990.000 di cui L.3.863.597,50 per lavori e L.126.402,50 per compenso alla Stazione Appaltante e si invia a codesta On.le Gestione per i provvedimenti di competenza.==

Brindisi, 3/7/1953



IL DIRETTORE I.A.C.P.

V. Crisafulli

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN PANANO - CANTIERE 857

PERIZIA DI COMPLETAMENTO

- 1) Provvista e posa in opera di persiane alla romana in legno abete Cadore ad una o due partite per finestre e balconi, formate con telaio maestro dello spessore di mm. 46 e stecche di mm. 25 compreso le ferramente di fermo, di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montate su telaio fisso alla romana di mm. 6 da collegare al telaio delle finestre:

mq. 479,95 7000 3.359.650,=

- 2) Coloritura ad olio e colori a tre passate con biacca previa preparazione accurata della superficie, scartavetratura, velatura di stucco ecc.

coloritura persiane di cui sopra:

3x479,95 = mq. 1.439,85 350 503.947,50

Sommario

3.863.597,50

Compenso alla Stazione appaltante e arrotondamento:

3,317‰ su L. 3.863.597,50 126.402,50

In totale Lire 3.990.000,=

Brindisi, 11 3/7/1953

IL DIRETTORE I.A.C.P.

Spinau Torrey

IL PRESIDENTE

(Ces. te Ubaldo VALLARINO)

Vallarino

