

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Viale Liguria civ.
11, 13, 15, 17 - Lotto 23°.=

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 31.340.000
=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 15 (quindici) del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865 n.2248, in data 2/1/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 30/6/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni

atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la
sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 136 gg. alla Ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PENNETTA Francesco) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Penetta Francesco

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

