

Uscopie

7
Alleg. N° 8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.DONACI - Legge
30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62 - 1962/63 -
1963/64 -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LECCE

Importo a base d'asta.....L. 34.100.000.=

Importo netto contrattuale....." 33.793.100.=

CONTRATTO: n°4220 del 21.6.1963 registrato a Brindisi

il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I -

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno uno
del mese di Agosto in Brindisi tra il sottoscritto
Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dei Lavori
sopraindicati, premesso che dovendosi effettuare
lavori di colmamento compresi nella perizia di com-
pletamento per opere esterne, si è proceduto a con-
cordare, in conformità del disposto degli articoli
21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n°350, il
seguente prezzo:

N.P.1 - Formazione di rilevati o colmate mediante
prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natu

ra, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=

Al metro cubo Lire Mille=====mc.L. 1000=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ho (SERAFINI Giovanni)

Ho (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Serafini Giovanni

Giovanni Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE

Ho (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

