

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 624

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 7249

OGGETTO: LEGGE 457/78 - COSTRUZIONE DI ALLOGGI E.R.P. IN BRINDISI -
5° BIENNIO - P.I. N.001/132/1 - IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.R.L.
DA FASANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.-

L'anno millenovecentottanta nove il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

PREMESSO CHE:

- con contratto n. 6156 del 24/5/89, reg.to a Brindisi il 25/5/89 al n. 1218, Mod. I°, l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano ha ~~assun~~ to l'esecuzione dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi per l'importo di L. 974.410.434.= al netto del ribasso d'asta del 17,29%;
- si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte interessanti le opere di fondazione e di sistemazione esterna, dovute ad esigenze di tipo altimetrico e geologico, non prevedibili all'epoca della progettazione;
- tali varianti hanno influito sulle fondazioni, anche per i particolari rilevati e sulle sistemazioni esterne in quanto l'intervento in oggetto è strettamente connesso con quello limitrofo, realizzato precedentemente;

- per tali maggiori opere la Direzione ai Lavori ha predisposto apposita perizia suppletiva e relativi atti che sono stati sottoposti al parere della Commissione Tecnica, ex art.10 63 Legge 865/71, di questo I.A.C.P.;
- detta Commissione nella seduta del 20/4/89, ha espresso parere favorevole e, successivamente, inoltrati gli atti ai competenti Organi Regionali, l'Assessorato all'Urbanistica ed ERP in data 4/9/89 con numero di prot. 13050, ha concesso il nulla-osta alla suddetta perizia per un importo complessivo di lire 275.688.712.=, di cui 245.427.501.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,29% e L. 30.261.211.= per I.V.A. e spese generali;
- VISTA la perizia suppletiva, appositamente redatta dall'Ufficio Tecnico di questo I.A.C.P.;
- ACCERTATA la regolarità degli atti in questione e ravvisata la necessità di portare a compimento in ogni sua parte il suddetto cantiere;
- SENTITO il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE la perizia suppletiva relativa a maggiori opere di fondazione e sistemazioni esterne dei fabbricati di E.R.P. in BRINDISI - P.I. n. 001/132/1 - Legge n. 457/78 - 5° Biennio - unitamente al Q.T.E. di variazione, per un importo complessivo di L. 275.688.712.= di cui L. 245.427.501.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,29% e L. 30.261.211.= per IVA e spese generali, come già richiesto ai competenti Organi Regionali, con prelievo delle somme dal finanziamento originario di L. 1.670.000.000.=,

Alla presente Delibera si allegano:

- copia del computo metrico-estimativo;
 - copia del QTE di variazione;
 - copia del parere della C.T. dell'I.A.C.P. Br.;
 - copia del nulla osta - Assessorato Urbanistica ed E.R.P.
- che ne fanno parte integrante.=

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 6542 di 13/10/89

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 13/10/89, pronuncia:

Prende Atto

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
di questo Ente il giorno di mercato 14 SET. 1989.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



Br. dist. 15 SET 1989
IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO