

4

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di fornitura e posa in opera di persiane alle
case popolari in Fasano

Impresa: Giordano Vito fu Giuseppe

Importo lordo L. 1.600.000

" netto del ribasso del 10,75% 1.430.880

Contratto n. 882 del 12/5/1954 reg. a Brindisi il
24/5/1954 al n. 1808 mod. I vol. 104

= = = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno mille novecentocinquantaquattro il giorno 25
del mese di maggio si sono trovati in Fasano.

L'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto
Autonomo Case Popolari di Brindisi, Direttore dei lavori
e il Sig. Giordano Vito fu Giuseppe, appaltatore dei
lavori stessi:

Il Direttore dei lavori in esecuzione del contratto
n. 822 del 12/5/1954 reg. a Brindisi il 24/5/1954 al
n. 1808 mod. I vol. 104 con il quale veniva affidato
alla suddetta Impresa la esecuzione dei lavori in
oggetto, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione dei vani nei fabbricati a cui dovranno

no applicarsi le persiane e, con la scorta del Capitolato Speciale d' Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d' Appalto.=

L' Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l' ultimazione dei lavori a termini dell' art. 8 del Capitolato Speciale d' Appalto, e di giorni 90 naturali e consecutivi e pertanto verrebbe a scadere il giorno 22 del mese di agosto 1954.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giordano Vito

Ubaldo Vallarino



IL PRESIDENTE
(*Conte Ubaldo Vallarino*)

Ubaldo Vallarino