

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE n.865 del 22/10/1971 - Art.68/B -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di case popolari site in FRANCAVILLA FONTANA

alla Via Boito - lotti 4° e 5°.

IMPRESA: STEFY - S.r.l. - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 15.480.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

5,50% (5,30 + 0,20) " 851.400=

- Importo netto dei lavori £. 14.628.600=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre in FRANCAVILLA FONTANA, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa assuntrice dei lavori in oggetto;

VISTO il contratto n.5810 del 13/12/1977 in corso di registrazione;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha

proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il Tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 12/6/1978.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

STEFY s.p.a. L'IMPRESA
Via Cosimo Guadalupe, 8 - 1.° EL. P. 20082
BRINDISI (BR) GUERRA
STEFY s.p.a.
(CA) Amministratore Unico

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupe)

