

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere S. Elia - P.I. n°567 - Cant.1633
Alloggi 82 -

IMPRESA: CORRADO Pior Marcello - ORIA

CONTRATTO n°5219 del 21.11.1970 registrato a Brindisi

il 29.11.1968 al n°2219 Mod. I -

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventinove
del mese di Luglio in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 15.1.1969 che
fissava per il giorno 9.1.1970 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 22.11.1969;

VISTO la delibera n°209 del 6.12.1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5287 del 19.12.1969 regi-
strato a Brindisi il 29.12.1969 al n°2389 Mod. B;

VISTO l'Ordine di Servizio n°1 in data 10.12.1969

che proroga di giorni 60 il termine per l'ultimazio-
ne dei lavori, per cui il termine utile verrà a
scadere il 10.3.1970;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Im-
presa CORRADO Pier Marcello - ORIA - in data 2 Feb-
braio 1970 n°768, con cui veniva richiesta una pro-
roga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n°228 del 30.5.1970 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione Specia-
le Gescol di questo Istituto con la quale veniva
concessa all'Impresa una proroga di giorni centocot-
tanta.-

VISTO il verbale di proroga n°1 in data 30.5.1970
che fissa il termine definitivo per l'ultimazione
dei lavori al 29.7.1970;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig.CORRADO
Pier Marcello, titolare dell'Impresa, AD UN sopral-
luogo e visita dei lavori, onde constatare la loro
avvenuta ultimazione, in data odierna e quindi in
tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma



V.I.S.T.O.

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com. Co U.S. VALLARINO)