

362
9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di BRINDISI - Quartiere Perrino - Comparti M ed F
alloggi 68 - VANI convenz. 350,71 P.I. n. 001/72/1 e
P.I. n. 001/73/1 - Lotto II°

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 41 Biennio 1978/1979

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI - DE.GE.CO s.r.l.

BARI

IMPORTO a base di appalto concorso...L. 1.507.811.800.=

" offerto.....L. 1.506.000.000.=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di Legge (art. 337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentottanta, il giorno 11 del me-
se di ~~Marzo~~ in BRINDISI si sono trovati:

- Il Doct. Ing. ANTONIO LONGO - Direttore dei Lavori
- L'Avv. GIOVANNI DE GENNARO in rappresentanza della
Impresa EDI.CO.M. s.r.l. - BARI ed il Rag. GERARDO
DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO.
s.r.l. - BARI suindicata.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-
male consegna senza sollevare eccezione o riserva
alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori
stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni
500(cinquecento) naturali, continui e consecutivi e
pertanto verrà a scadere il giorno 23 Luglio 1981.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

LE IMPRESE


EDI.CO.M. s.r.l.

DE.GE.CO. s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.ANTONIO LONGO)



V I S T O



INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

