

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26

SERVIZI : Amministrativi - Ragoneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 25 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/1 - IMPRESA LUIGI SARDELLA &
FIGLI S.r.l. FASANO. APPROVAZIONE 2^a PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal la 2^a perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi al quartiere S. Elia - lotto A/1, per l'importo complessivo di £.22.293.310=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.319 adottata nella seduta del 21.1.1972;
- vista, altresì, la delibera n.376 adottata nella seduta del 14.4.73, con la quale è stata approvata la 1^a perizia suppletiva;
- considerato che durante il corso dei lavori, a causa della variante apportata dall'E.A.A.P. al piano di sovrimento della condotta fognante del fabbricato, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa;
- visto che, in dipendenza di ciò è stata redatta apposita perizia suppletiva da parte dello Ufficio Tecnico di questo Istituto, per un importo complessivo di £.22.293.310= per lavori al netto del ribasso d'asta di £.11,36%;
- ritenuto di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme rivenienti da imprevisti e dal ribasso d'asta, secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;
- ritenuto, altresì, di poter affidare i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 419

SI APPROVA

- del contratto principale di appalto, e con il medesimo ribasso d'asta;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la 2^a perizia suppletiva per i lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi al quartiere S. Elia - lotto A/1 - redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di £.22.293.310= al netto del ribasso d'asta di £.11,36%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, mediante impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevidi e per ribasso d'asta, secondo il dettaglio di cui alla relazione che accompagna detta perizia;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori relativi alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto e con il medesimo ribasso d'asta di £.11,36%.

Per copia conforme

Brindisi, li

12 NOV 1973

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Dott. Ing. Antonio Lenge)