

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^

Lavori post-collaudò alla Palazzina INA-CASA in
OSTUNI - Via Pisanelli - CANTIERE 6265/R.=
IMPRESA: POLMONE NARCISO - BRINDISI -
IMPORTO al netto del ribasso L. 1.872.909.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno sedici
del mese di maggio in Ostuni si sono trovati i Si-
(gnori: (Polmone Narciso) (Dott. Ing. Giovanni Roma)

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- POLMONE Narciso : O - Impresa

VISTO il contratto n. 4715 in data 15/1/1966 registra-
to a Brindisi il 26/1/1966 al n. 153 Mod. I.=

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della palazzina che do-
vrà essere ripristinata e con la scorta del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per l'esecuzione delle opere dando lettura del Ca-

Capitolato Speciale d'Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno 15 Luglio 1966. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(POLMONE Narciso) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE.

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

