

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 26.11.1980 n. 9590
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 26.10.1975, n. 492. LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO C-D. IMPRESA TOMMASO SARDELLA DA FASANO - APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE

Come è noto alle SS.VV. questo Istituto, con contratto in data 14.6.77 N° 5756 di Repertorio e registrato a Brindisi il 22.6.1977 al n° 2508 mod. I°, affidò all'Impresa Tommaso Sardella da Fasano i lavori di costruzione di n° 54 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di Brindisi, a sensi della legge 26.10.1975, n° 492 - art. 4 comma 3° per un importo complessivo di £ i = re 743.013.016.=

Successivamente, con atto aggiuntivo stipulato in data 18/8/80 e registrato a Brindisi il 2/9/80 al n° 3522 mod. I°, l'importo contrattuale venne elevato da nette £. 743.013.016.= a nette £. 776.881.571.=

In data 29/8/80 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di urbanizzazione e sistemazione esterna dei lotti C-D (fabbricato n. 58) Quartiere S. Elia Est); dell'importo netto di £. 56.960.120.=

Detta perizia suppletiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 5/9/80, con provvedimento numero 3374.

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha provveduto ad approntare il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto, che si sottopone ora alla approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente:

Seduta Consiliare
1 DIC. 1980
del.....
DELIBERA N. 3439

SI APPROVA

- ./.
- visto il contratto in data 14.6.77 n° 5756 di Repertorio, registrato a Brindisi il 22.6.77 al n° 2508 - mod. I°, stipulato con la Impresa Tommaso SARDELLA da Fasano, relativo ai lavori di costruzione di numero 54 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di Brindisi, a sensi della legge 26.10.1975, n° 492 - art. 4 comma 3°, per un importo complessivo di £. 740.013.016.=;
 - letto il 1° atto aggiuntivo, stipulato in data 18.3.80 e registrato a Brindisi il 2.9.80 al n° 3522 mod. I°;
 - esaminata la perizia suppletiva, redatta in data 29.8.80, per lavori di urbanizzazione e sistemazione esterna del lotto C-D (fabbricato 58) stralciata dal progetto generale che comprendeva la sistemazione della zona comprendente i lotti dal n. 55 al n. 58 in Brindisi - al Quartiere S. Elia Est;
 - considerato che l'importo dei lavori previsti in detta perizia ammonta a complessive £. 56.960.120.= al netto del ribasso contrattuale di £. 5,17%;
 - accertato che tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 5.9.80 con deliberazione numero 3674 e che, al pagamento della spesa relativa, si farà fronte mediante totale utilizzo della somma a disposizione per urbanizzazione primaria prevista nel progetto;
 - visto che l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. in conseguenza, ha redatto il 2° atto aggiuntivo al contratto originale di appalto;
 - ritenuto di poter procedere alla approvazione del 2° atto aggiuntivo, stipulato con l'Impresa Tommaso Sardella da Fasano;
 - sentito il Coordinatore Generale;

A VOTI UNANIMI E PALESI

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, come di fatto approvato, il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto, relativo ai lavori di costruzione di n. 54 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia Est - a sensi della legge 26.10.75, n. 492 art. 4 comma 3° - dell'importo complessivo di £.56.960.120.= così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.=

Per copia conforme



Brindisi, li 3 DIC. 1980

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)