

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in OSTUNI - Rione Melogna (Ex Cant. 13575 e 15562) Prat. 25450 - Cant. 19112/E -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 6.643.342.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,45%....." 6.414.147.=

CONTRATTO n°4588 del 3.5.1965 registrato a Brindisi

il 10.5.1965 al n°918 Mod.1 -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE il Consiglio Direttivo della Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.1.1965 ha conferito a questo IACP, l'incarico per la costruzione di opere di sistemazione esterna del complesso INA-Casa in OSTUNI - località Melogna - per l'importo totale di L. 6.701.000.=

CHE le opere sopraindicate dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato dalla Ge-

stione, in data 20.11.1964 ed in conformità della
precitata Convenzione.

CHE le opere di colmamento previste in progetto per
l'importo di L.3.757.290.= sono state eseguite
dal Comune di Ostuni che destinò la zona a pubbli
ca discarica;

CHE per tale ragione in data 28.8.1965 questo Istitu
to ha redatto apposita perizia di variante per
l'esecuzione delle sottoindicate opere, in luogo
dei colmamenti già eseguiti e precisamente:

- 1) Compianamento delle zone colmate irregolarmente,
al prezzo unitario indicato all'art.1 del Capito-
lato Speciale già approvato;
- 2) Conglomerato bituminoso composto da un primo stra
to di pietrischetto nero e di emulsione bitumino-
sa a freddo impiegando kg.50 di emulsione per com-
pianamento dell'attuale superficie da trattare
dello spessore medio di cm.5 e da un secondo stra
to di impasto bituminoso a caldo per formazione di
manto di usura dello spessore medio di cm.4, com-
prese sagomatura, cilindratura, livellatura, p~~r~~efvia
colmamenti e rappezzi delle zone avvallate e quan
t'altro occorrente.=

Al metro quadrato Lire Milleduecento==mq. 1200=

La sottoscritta Impresa ALTEMURA Antonio, appaltatri

ce

D I C H I A R A

di accettare di eseguire i suddetti lavori alle condizioni innanzi stabilite e con il medesimo ribasso d'asta del contratto principale. =

Fatto, letto e sottoscritto. =

BRINDISI, 31 Agosto 1965

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Sp. te U.G. VALLARINO)

